

## Plan annuel 2007



**[www.terra-verde.de](http://www.terra-verde.de)**

## RÉSUMÉ

**L'économie du Burkina Faso** est fortement dominée par l'agriculture et l'élevage qui mobilisent plus de 85% de sa population. Les deux activités s'exercent principalement sur le capital terre et leurs résultats dépendent de l'état de cette terre.

**Mais le capital sol est exposé à une dégradation incessante** due à plusieurs facteurs bien connus. La lutte contre la pauvreté dans les régions rurales doit donc passer par la lutte contre la désertification.

**Bien que les paysans et paysannes soient de bonne volonté** pour investir beaucoup de travail pour aménager la totalité de leurs terres agricoles, ils ne reçoivent pas de soutien convenable. Avec la clôture du projet PATECORE 40.000 familles paysannes sur le Plateau Central ont besoin de nouveaux partenaires.

**ALCD et Terra-Verde e.V. sont créés** pour poursuivre la lutte contre la désertification. La quantité visée jusqu'en 2025 est d'environ 50.000 ha de superficie aménagés avec des mesures CES (cordon pierreux, autres).

**La stratégie de l'initiative** se base sur l'expérience de l'ancien projet PATECORE qui a été effectué par la coopération germano-burkinabé. La lutte contre la dégradation de sol doit principalement être effectuée par des mesures CES qui réduisent l'érosion et qui causent une meilleure utilisation de l'eau de pluie.

**Les campagnes CES** (conservation de l'eau et des sols) peuvent seulement réaliser pendant la sécheresse (janvier – mai).

Pour la campagne 2007 nous avons prévu trois scénarios : 100 ha, 500 ha et 1.000 ha, Le volume de la réalisation dépendra de la disponibilité de fonds fin février 2007, voir ANNEXE 2.

**Le financement** pour le plus petit scénario est assuré par des fonds disponibles de Terra-Verde e.V. La réalisation des deux autres scénarios exigeraient des fonds supplémentaires, disponibles au plus tard fin février 2007.

**La gestion pour les deux organisations** ALCD et Terra-Verde s'orient au modèle « Gestion Hors Budgétisation » avec les éléments suivants :

- Plan stratégique/Businessplan (long terme), voir [www.terra-verde.de](http://www.terra-verde.de) (Dokumente/Links)
- Plan d'actions (à actualiser trimestriellement)
- Prévision, qui sert à anticiper les évolutions internes et externes aux deux organisations. (Il s'agit surtout de l'estimation, combien des fonds seront disponibles pour appuyer les paysans sur le Plateau Central et pour assurer le fonctionnement de Terra-Verde e.V.)

**Plan d'actions (janvier 2007 – juin 2007): voir ANNEXE 1**

Les buts ou résultats dans notre plan d'actions sont basés sur la maximisation du potentiel de notre performance actuelle. Tandis les paysans de l'ALCD sont en mesures d'aménager déjà aujourd'hui plus de 3.000 ha par an nous n'avons pas assez des fonds disponibles pour financer le transport de moellons. Pour cette raison nous concentrons nos activités en 2007 pour mobiliser des fonds suffisants par une bonne relation publique.

**Prévision** (janvier 2007 – juin 2008): les objectifs de la planification à moyen terme sont fixés comme suit:

- Campagne CES 2008 : 1.000 ha aménagés avec des mesures CES
- Acquisition des fonds pour la campagne CES 2008 et collectes des fonds privées: 200.000 EUR

N°	Organisation / Actions	Activités	Mois						Résultats / Produits	Budget en EUR Total: 27.500
			J	F	M	A	M	J		
1	<b>ALCD</b> <b>Planification Campagne CES 2007</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réunion avec groupements des paysans</li> <li>- Appel d'offres pour le transport des moellons</li> </ul>	X						<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Plan campagne CES 2007</li> <li>√ Contrats avec entreprises de transport</li> </ul>	<b>1.000,-</b>
2	<b>ALCD / Terra-Verde e.V.</b> <b>Relations publiques</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Présentation ALCD et Terra-Verde dans les deux Régions Centre Nord et Plateau Central</li> <li>- Manifestation/ Plaidoyer paysans aménagistes pour augmenter les subventions destinées pour les mesures CES</li> </ul>		X					<ul style="list-style-type: none"> <li>√ Communiqué de presse</li> <li>√ Rapports de média</li> </ul>	<b>1.000,-</b>
3	<b>ALCD</b> <b>Réalisation campagne CES 2007</b>	<p><u>Paysans-ALCD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Concasser les pierres dans la carrière</li> <li>- Charger et transporter les moellons sur le terrain</li> <li>- Mettre les moellons en ligne ou construire des barrages</li> </ul> <p><u>Consultants ALCD</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Formation techniques et organisationnels groupements paysans</li> <li>- Contrôle de qualité CES</li> </ul>		X	X	X	X		<ul style="list-style-type: none"> <li>√ 5.000 t moellons transportés</li> <li>√ Mesures CES construits sur au moins 100 ha</li> <li>√ Rapport final campagne CES 2007</li> </ul>	<b>20.000,-</b>
4	<b>Terra-Verde e.V.</b> <b>Relations publiques / Fundraising</b> (Acquisition et collecte de fonds auprès de bailleurs de fonds et donateurs privés)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Participations à des séminaires</li> <li>- Présentations et entretiens avec des bailleurs de fonds et fondations privées</li> <li>- Assistance technique pour l'ALCD</li> <li>- Finalisation Site Internet (e, f)</li> </ul>	X	X	X	X	X	X	<ul style="list-style-type: none"> <li>√ L'initiative est bien connue</li> <li>√ Performance professionnelle de l'ALCD</li> <li>√ Acquisitions et collectes de fonds</li> </ul>	<b>5.500</b>  (y compris deux voyages pour Burkina Faso)

## ANNEXE 2

### Campagne CES 2007 : premier semestre avec 3 Options

En 1.000 FCFA, EUR = 656 FCFA) / GPA=Groupement paysans aménagistes / Prix unitaires : voir ANNEXE A

Intitulé		Options		
		100 ha (42 GPA)	500 ha (210 GPA)	1.000 ha (420 GPA)
1	<b>Frais de gestion service technique</b>	<b>5.850</b>	<b>9.960</b>	<b>14.460</b>
	- Personnel (3 Coordinateurs provinciaux)	1.350	2.250	2.700
	- Suivi par consultants	630	3.150	6.300
	- Transport personnel (3 motos)	1.350	1.350	1.350
	- 3 bureaux provinciaux y compris petit matériel, tel, électricité, eau et entretien	1.710	1.710	1.710
	- Secrétaire temporaire	450	900	1.500
	- Frais de déplacement	360	600	900
2	<b>Frais de transport moellons</b>	<b>7.560</b>	<b>37.800</b>	<b>75.600</b>
3	<b>Coordination /Administration</b>	<b>1.276</b>	<b>3.036</b>	<b>4.272</b>
	- Personnel (temporaire)	450	1.200	1.800
	- Location bureau (temporaire)	300	600	600
	- petit matériel, électricité, eau et entretien	250	600	1.000
	- communication (tel, fax, Internet)	120	360	500
	- frais de banque	36	36	72
	- déplacements/transport	120	240	300
<b>Total</b>		<b>14.686</b>	<b>50.796</b>	<b>94.332</b>
<b>Contribution Groupements paysans (GPA)</b>				
	- 42 GPA x 20.000 FCFA	<b>840</b>		
	- 210 GPA x 20.000 FCFA		<b>4.200</b>	
	- 420 GPA x 20.000 FCFA			<b>8.400</b>
<b>A financer par des subventions/ Fonds extérieurs</b>		<b>13.846</b>	<b>46.596</b>	<b>85.932</b>
		21.100 €	71.000 €	131.000 €
		<b>211 €/ha CES</b>	<b>142 €/ha CES</b>	<b>131 €/ha CES)</b>
<b>Sources de finances</b>				
	- Terra-Verde	13.846 (21.100 €)	13.756 (21.100 €)	13.756 (21.100 €)
	- autres		<b>32.840</b> <b>(50.000 €)</b>	<b>72.176</b> <b>(110.000 €)</b>

## ANNEXE A

**Prix unitaires pour le premier semestre 2007**

Intitulé	Calcul
<b>Personnel (seulement pour 6 mois)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 Coordinateurs (ex agents projet PATECORE), fonctionnaires, payés par l'Etat jusqu'au juin 2007, avec frais de déplacement et heures supplémentaires de (FCFA) :               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 75.000/mois pour option 1</li> <li>o 125.000/mois pour option 2</li> <li>o 150.000/mois pour option 3</li> </ul> </li> <li>- A partir 2008 il faut recruter des agents en permanence avec des salaires d'environ 6,0 mio FCFA brut par an et agent</li> </ul>
<b>Suivi technique</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Tâches</u> : suivi et contrôle de qualité pour les mesures CES (cordons pierreux, digues, diguettes) construits par les paysans bénéficiaires</li> <li>- <u>Réalisés par</u> : des consultants qui ont déjà travaillé avec PATECORE</li> <li>- <u>Prix</u> : forfait de 15.000 / Groupement paysan aménagiste (GPA)</li> </ul>
<b>Transport personnel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- location motos y compris essence et entretien/réparation</li> <li>- Prix : forfait par mois de 75.000 FCFA</li> </ul>
<b>Transport moellons</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pour chaque GPA un total de 24 voyages camions sont accordés (soit 2 journées camion à 12 voyages)</li> <li>- le prix par 1 voyage camion est 7.500 FCFA</li> </ul>
<b>Conservation des eaux et des sols (CES)</b>	<p><u>Planification et réalisation campagne CES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planification de la campagne : octobre et novembre de l'année précédente</li> <li>- Réalisation (transport moellons, construction CES) : janvier – mai</li> <li>- Suivi et contrôle technique CES construits : juin</li> </ul> <p><u>Transport et volume/ha pour les ouvrages CES</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il y a plusieurs types d'ouvrages:           <ul style="list-style-type: none"> <li>o cordons pierreux</li> <li>o digues</li> <li>o diguettes</li> </ul> </li> <li>- pour aménager un hectare avec des mesures CES il faut une moyenne de 10 voyages camions, soit 35 m<sup>3</sup> des moellons</li> </ul> <p><u>Travail des paysans pour aménager un hectare avec des mesures CES :</u></p> <p>Ø 150 hommes/jours/ha pour :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ramassage et casser les pierres dans la carrière</li> <li>- chargement camion</li> <li>- construction mesures CES</li> </ul>
<b>Contribution Terra-Verde e.V.</b>	<p><b>Fonds CES :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 13.846.000 FCFA (soit 21.100 €) comme subventions/ don</li> </ul> <p><b>en nature :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assistance technique pour l'Association Lutte contre la Désertification (ALCD) et co-gestion Fonds CES</li> <li>- Conseil technique (2 fois à 1,5 mois, 2 vols et frais de logement)</li> <li>- Matériels divers pour relation publiques (dépliants etc.)</li> </ul>