

Jahresbericht 2006/07



www.terra-verde.de

INHALT

	Seite
A TÄTIGKEITSBERICHT	3
1. Realisierung der geplanten Ergebnisse (Jan. 2007 – April 2008)	
2. Realisierung des Maßnahmenplans 2007	
3. Bewertung Zielerreichung und Ausblick 2008	
B FINANZBERICHT	5
1. Einnahmen	
2. Mittelverwendung	
3. Effizienz der eingesetzten Mittel- und Ressourcen (ehrenamtliche Mitarbeit)	
4. Ausblick 2008	

A TÄTIGKEITSBERICHT

1 Realisierung der geplanten Ergebnisse (Jan. 2007 – April 2008)

Terra-Verde e.V.

Das für Terra-Verde e.V. geplante Ergebnis (Einwerbung öffentliche Zuschüsse und Spenden in Höhe von insgesamt 200.000 EUR) wurde erreicht. Zusammen mit der deutschen Welthungerhilfe (DWHH) konnten wir 1.8 Millionen EUR öffentliche Zuschüsse von der EU akquirieren. Diese Mittel werden ALCD und 2 lokalen Partnern der DWHH weitergeleitet, um insgesamt 4.000 ha Ackerfläche mit Steinwällen verbauen zu können.

ALCD

- Die BWK-Kampagne 2007 wurde mit 117 ha verbauter Ackerfläche im Mai beendet. Damit wurde das Planziel von 100 ha überschritten (siehe Jahresbericht ALCD 2007).
- Das gesetzte Ziel für die kommende BWK-Kampagne 2008 muss von 1.000 ha auf 250 ha angepasst werden. Obwohl die Finanzierung durch den EU-Zuschuss abgesichert wäre, ist das Mengenziel aus zeitlichen Gründen nicht realisierbar. Weil das Projekt frühestens im Februar 2008 beginnt, ist die verbleibende Trockenzeit zu kurz, um größere Mengen an Steinen noch im Jahr 2008 transportieren und verlegen zu können.

2 Realisierung des Maßnahmenplans 2007

ALCD

Planung

- 1 Die beiden Organisationen Terra-Verde und ALCD stellen sich offiziell im Interventionsgebiet vor (Kundgebung Bauern, Presseerklärung)
- 2 100 ha zusätzlicher Ackerfläche sind mit Steinwällen verbaut

Realisierung

Wurde im Februar 2007 durchgeführt, siehe Homepage News Februar 2007

Ergebnis: 117 ha
siehe Homepage:
- News Mai 2007 und
- Dokumente ALCD
(*Rapport Activités Campagne CES 2007*)

Terra-Verde e.V.

Planung

- 1 Technische Beratung und Coaching ALCD (2 Aufenthalte in Burkina Faso)
- 2 Ouagadougou: Mitarbeit an einem Konzeptpapier (Sektorprogramm „Ländliche Entwicklung“) für eine bessere Berücksichtigung Bodenerhaltender Maßnahmen
- 3 Ouagadougou: Vorstellung der Initiative bei öffentlichen und privaten Geberorganisationen
- 4 Deutschland: Teilnahme am Seminar „Trends aktueller Entwicklungszusammenarbeit“

Realisierung

Wurde mit drei Besuchen realisiert.

Nur zum Teil, weil die Federführende EZ-Organisation DANIDA Termine verschoben hatte und deshalb eine Teilnahme nicht mehr möglich war.

U.a. bei der Agence Française de Développement AFD

War thematisch nichts Neues, aber interessant für Kontakte.

- | | | |
|---|---|---|
| 5 | Deutschland: Vorstellung der Initiative bei ausgesuchten Stiftungen und EZ-Organisationen | <p><u>Stiftung Münchner Rück</u>: Ein Projektantrag (210.000 EUR) wurde als interessant befunden aber wegen Mangels an Stiftungsgeld abgelehnt.</p> <p><u>BMZ</u> (über bengo, unterstützt NRO für BMZ Zuschüsse). Ein Projektantrag für 37.500 EUR wurde abgelehnt, weil nur NRO mit mindestens 3 jähriger Erfahrung berücksichtigt werden.</p> |
| 6 | Fertigstellung Homepage (französischer und englischer Teil) | Noch nicht realisiert. Ab November übernimmt Jasmin Stoll von Christian Schäfer die Pflege und Aktualisierung der Homepage. |
| 7 | Vorbereitung Vortragsreihe (Dokumentationsmaterial) | <p>Der erste Vortrag wurde im Verein „Eine Welt Kornwestheim e.V.“ im November gehalten.</p> <p>Drei Powerpoint Präsentationen bilden den Kern eines Vortrages. Sie sind in der Homepage abrufbar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Burkina Faso: Böden erhalten, Armut bekämpfen - Sicherheitsrisiko Desertifikation - Steine gegen die Wüste |
| 8 | Personalverstärkung (ehrenamtliche Mitglieder, Freundeskreise im In- und Ausland) | Nicht realisiert. Die Personalsuche soll aber im Jahr 2008 verstärkt werden. |

3. Bewertung Zielerreichung

Das erste Geschäftsjahr für die beiden Vereine ist gut verlaufen. Vor allem die Akquisition des EU-Zuschusses bildet eine solide finanzielle Grundlage für die nächsten 30 Monate. Wenn ALCD eine gute Arbeit liefert, bestehen gute Möglichkeiten, weitere Mittel von der EU zu bekommen. Außerdem hat ALCD die Chance, ein langfristiger Durchführungspartner der Deutschen Welthungerhilfe zu werden und könnte damit die Abhängigkeit von Terra-Verde e.V. verringern.

Trotzdem: um die Vision der beiden Vereine zu realisieren (50.000 ha verbauter Ackerfläche für die ALCD Bauern, bzw. 500.000 ha für das gesamte Zentral Plateau), müssen sich der Staat und die Geberorganisation wesentlich stärker engagieren. Mit über 11.000 eingeschriebenen Mitgliedern wird die ALCD zukünftig selbstbewusst ihre Interessen auch öffentlich kund tun.

Das BMZ (Bundesministerium für Wirtschaftszusammenarbeit und Entwicklung) hat im November das EZ-Portfolio der dt. EZ evaluieren lassen. U. a. wurde die ersatzlose Einstellung von PATECORE kritisch kommentiert. Die Existenz der beiden Vereine Terra-Verde e.V. und ALCD wird im Hauptbericht der Evaluierung erwähnt.

Im Januar 2008 soll PATECORE von der GTZ und der KfW gemeinsam evaluiert werden. Die beiden EZ - Durchführungsorganisationen wurden über die Existenz unserer beiden Vereine nochmals informiert.

4. Ausblick 2008

Im Zusammenhang der Klimadiskussion und den zunehmenden Umweltflüchtlingen besteht eine gute Chance, dass zukünftig mehr Mittel in die Desertifikationsbekämpfung investiert werden. Wir werden konkrete Vorschläge für die Einrichtung eines BWK-Fonds erarbeiten, welcher von mehreren Geldgebern finanziert werden könnte (Basket Funding).

Terra-Verde e.V. wird sich im Jahr 2008 vor allem auf eine gute Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit konzentrieren. Dafür suchen wir neben der Deutschen Welthungerhilfe zusätzliche Partner.

B FINANZBERICHT

1. Gesamteinnahmen

Die Gesamteinnahmen betragen für den Zeitraum November 2006 bis Dezember 2007 51.130,00 EUR. Die Mittel wurden mit Ausnahme von 130 EUR innerhalb des Vereins (Mitglieder) aufgebracht.

2. Mittelverwendung

Die wichtigsten Ausgaben waren:

- Teilkosten Homepage inkl. Übersetzungsarbeit	3.828,42 EUR
- Überweisungen an den burkinischen Partnerverein ALCD	46.844,00 EUR

Die Mittelverwendung des burkinischen Partnervereins ALCD ist buchhalterisch erfasst und erfolgte auf einem bewilligten Arbeits- und Ausgabenplan.

Die Buchhaltung und die Belege wurden regelmäßig von Terra-Verde. e.V. geprüft. Im Januar 2008 wird eine externe Prüfung durchgeführt.

Die Hauptausgaben des Partnervereins ALCD waren:

- BWK Kampagne 2007 für 117 ha Ackerfläche inkl. Arbeitskosten für Ausbildung und Qualitätskontrolle	35.000,00 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit (ALCD Feldtag)	2.500,00 EUR
- Beschaffung Computer und Kleingeräte	2.200,00 EUR
- Renovation und Büromöbel für neues Büro	2.500,00 EUR
- Büromiete und Verwaltungskosten für 14 Monate	4.300,00 EUR

3. Effizienz der eingesetzten Mittel und Ressourcen (ehrenamtliche Mitarbeit)

Neben den Ausgaben für das erste Geschäftsjahr sind auch Vorbereitungs- und Gründungskosten der beiden Vereine **Steine gegen die Wüste** und **ALCD** in Höhe von rund 15.000 EUR entstanden. Die ehrenamtliche Mitarbeit beträgt bis Ende 2007 ca. 2.000 Stunden.

Bewertet man die ehrenamtliche Mitarbeit mit 15 EUR pro Stunde wurden insgesamt (Geld und Arbeit) 100.000 EUR für die heutige Ausgangslage der beiden Vereine mit ihren bisherigen Ergebnissen und Wirkungen aufgewendet.

Eine Gegenüberstellung **Aufwendungen/Ergebnisse/Wirkungen** kann wie folgt zusammengefasst werden:

Aufwendungen	Ergebnisse / Wirkungen
<ul style="list-style-type: none"> - 65.000 EUR - 2.000 Stunden ehrenamtliche Arbeit 	<p>Ergebnis: 117 ha Ackerfläche mit Steinwällen verbaut</p> <p>Wirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserte Ernährungssicherung für 600 Bauernfamilien oder 5.000 Menschen - 40.000 kg Hirse werden jedes Jahr mehr produziert - Der kapitalisierte zusätzliche Ertragswert des Bodens beträgt rund 240.000 EUR (100 EUR zusätzlicher jährlicher Ertragswert mit 5% kapitalisiert x 117 ha).
	<p>Ergebnis: Der burkinische Partnerverein hat über 11.000 eingeschriebene Mitglieder</p> <p>Wirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In der Öffentlichkeitsarbeit wird ein Verein dieser Größenordnung besser wahrgenommen - Bis jetzt wurde dieses politische Gewicht noch wenig ausgeschöpft, ist aber Ziel des kommenden Jahres
	<p>Ergebnis: Akquisition von 1,8 Mio EUR (EU – Zuschüsse für Ernährungssicherung, zusammen mit der deutschen Welthungerhilfe DWHH)</p> <p>Wirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ALCD und zwei Partnervereine der DWHH können damit 4.000 ha Ackerfläche mit Steinwällen verbauen - Bei guter Arbeitsleistung besteht eine reelle Möglichkeit, dass die EU die Zuschüsse nach der Beendigung des Projekts neu aufstockt - ALCD hat die Chance, ein langfristiger Partner der DWHH zu werden
	<p>Ergebnis: Wahrnehmung der Initiative <i>Steine gegen die Wüste</i> bei den dt. EZ Organisationen</p> <p>Wirkungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schwer einzuschätzen, momentan noch rel. gering - Soll aber mit Öffentlichkeitsarbeit verstärkt werden (Hauptziel 2008)

Obwohl obige Kosten/Nutzenanalyse unvollständig ist, kann von einem guten Wirkungsgrad gesprochen werden.

Ein wichtiges Zwischenergebnis aus der Sicht von Terra-Verde e.V. ist, dass bereits nach einem Jahr des Bestehens, die Initiative *Steine gegen die Wüste* eine hohe Eigendynamik entwickelt hat. **Der Stein ist angestoßen und würde bereits heute ohne Terra-Verde e.V. weiter rollen.**

4. Ausblick 2008

Für das kommende Jahr 2008 will Terra-Verde e.V. vor allem die Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit für die Desertifikationsbekämpfung in Burkina Faso verstärken. Weil die internen Ressourcen des Vereins (Geld, ehrenamtliche Mitarbeit) begrenzt sind, wird der Wirkungsgrad dieser Aktivitäten vor allem vom Ausmaß externer Unterstützungen (Spenden, ehrenamtliche Mitarbeit neuer Mitglieder oder Förderer) bestimmt werden.